

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР №66 ОТ 31.12.2019 ГОД.

ОБЕКТ № 2011, включващ отдел/подотдел 252“ф1”

Днес 17.01.2020 год., в с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян, се сключи настоящото споразумение между:

1. ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“, с. Хвойна, ул. „Капитан Петко Войвода“ №2, ЕИК 2016195800391, представлявано от инж. Борис Къдрински – Директор и Васка Семерджиева- гл. счетоводител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „Тито-73“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Чепеларе, ул. „Мургавец“ № 40 ЕИК:200759017, представлявано от Райко Стоилов в качеството си на Управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

### I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка със сключен Договор №3/02.01.2020 год. за добив на дървен материал и наличието на обективни причини, възпрепятстващи транспортирането на дървесината в определения срок за изпълнение на договора.

**ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:**

Основания за сключване на споразумението са:

- Чл.20а от ЗЗД и Раздел VIII на Договор № 3/02.01.2020 год., чл. 12 „Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.“
- Двустранен протокол с наш Вх.№ 320/17.01.2020 г. от Димитър Аролски – ст.лесничей при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов“ , Красимир Живков – горски стражар при ТП ДГС „Акад.Николай Хайтов“ и Райко Стоилов – управител на „Тито-73“ЕООД .
- Дадено положително становище с вх. № 324/17.01.2020 г. от инж. Мария Калайджиева- гл.инженер при ТП „ДГС Хвойна“.
  - Карнет опис за извършената маркация в отдел/подотдел - 252 „ф21

С настоящото споразумение се изменят:

**Чл.1 от Договора се изменя както следва:**

Във връзка с горе цитираните основанията за сключване на допълнително споразумение към договора се добавя допълнителни количества дървесина в размер на **58 куб.м.**, от дървесен вид обикновен смърс представляващи дърва за огрев – **1 куб.м.**, дребна строителна дървесина-**2 куб.м.** средна строителна дървесина –**5 куб.м.** и едра строителна дървесина –**49 куб.м.**, както и дървесина от дървесен вид – бял бор представляваща едра строителна дървесина в размер на **1 куб.м.**, съгласно изготвените нови карнет опис и сортиментна ведомост вследствие на промяната в технологичния план и изграждането на нов временен път в цитирания по-горе отдел. –

С настоящото споразумение се изменят:

**Чл.7,ал.2, т.15 от Договора се изменя както следва:**

Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	тримесечия				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2011	252- а2,62,ф1,	274.66	274.66	332.66		882

Останалите клаузи от Договор № 3/ 02.01.2020 год. остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“ и един за „Тито-73“ ЕООД е неразделна част от Договор №3/02.01.2020 год. за добив на дървесина от обект 2011 по Регистъра на договорите в ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов“ .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1. ....

/инж. Борис Къдрински/

2. ....

/ Васка Семерджиева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

3. /Райко Стоилов/