

## АНЕКС №2

КЪМ

### ДОГОВОР №Д-07-3/10.01.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес, 31.08.2022г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №Д-07-3/10.01.2022г., между страните:

**1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от инж.Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна**

и

**2. ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ”, вписан в търговския регистър под ЕИК 120020723, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Буйново, представлявано от Росен Кръстев Сарафов, в качеството му на упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа рег.№4578/14.11.2020г. по описа на Цветалин Пенков, Нотариус в район на действие на РС – Девин, рег.№455 в НК, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,**

и се сключи настоящият Анекс №2 за следното:

**§1.** Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от Росен Сарафов – упълномощен представител на дружеството – изпълнител, и становище рег. №В-07-1208/31.08.2022г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи настъпване на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта – обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски и общински пътища, трудностъпен терен), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите.

**§2.** Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:

**2.1.** Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за сеч е от издаването на разрешително за сеч до 31.12.2022 г.

**2.2.** Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция:

Срокът за извоз е от издаването на разрешително за сеч до 31.12.2022 г.

**2.3.** Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция:

Крайният срок на договора е не по-късно от 31.01.2023г.

**2.4.** Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на **601 куб.м.** ще бъде предавано по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г.				Общо
		I	II	III	IV	
2206	162 „а”	-	-	200	401	601

**§3.** Останалите клаузи от договора остават непроменени.

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от тях има силата на оригинал.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ТП „ДГС-БОРИНО“**

☞1:...../п/\*.....

печат (инж. Св. Мечков)

☞2:...../п/\*.....

(Н. Алиева)

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ЕТ „КРЪСТЬО САРАФОВ”**

☞1:...../п/\*.....

печат (Росен Сарафов)