

СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 7/29.12.2017 г.

към Договор № 45 от 27.09.2017 г. (обект 1720)
за възлагане на сеч, извоз до временен склад и рампиране
на прогнозни количества маркирана дървесина.

Днес, 29.12.2017 година, в гр. Момчилград в административната сграда на ДГС Момчилград, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД и чл.19, ал1 от Договор № 45 от 27.09.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград” във връзка с заявление вх.№ 5603/28.12.2017 г. на "Демах" ООД между:

1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Момчилград, ЕИК: 2016195800034 със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул.„Гюмюрджинска ”№17, представлявано от инж. Илия Боянов Минчев – Директор и Музафер Хасан Ферад - Гл.счетоводител, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2."Демах" ООД; ЕИК 108586107, съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията, представлявано от Мохамед Идриз Сали; ЕГН/ЛЧЧ 7007012460; с адрес на управление: гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, бл. 22, ап 73 в качеството му на Управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, , се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Договор № 45 от 27.09.2017г. за добив на дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, довели до промяна в срока за изпълнение на договора, както и в количествата дървесина от графика по тримесечия посочени в чл.7, т.15 от настоящия договор.

ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. Срокът, посочен в чл. 4 от Договор № 45 от 27.09.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград” се изменя по следния начин: „**до 30.06.2018 г.**”

Чл. 2. Остатъка от количествата дървесина по тримесечия от графикът, посочен в чл.7, т. 15 от Договор № 45 от 27.09.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград” се прехвърля към следващите тримесечия на 2018 година в съотношение 30/70%.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № 45 от 27.09.2017 г. по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград” остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и е неразделна част от Договор № 45 от 27.09.2017 г. за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДГС Момчилград”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Директор на ТП „ДГС Момчилград ”

№1:

(инж. Илия Минчев)

Гл. счетоводител

№2:

(Музафер Ферад)

Съгласувал:

№3:

(юрк. Анастас Караманолов)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител

№:

(Мохамед Сали Идржи)

