

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”

ПК 4550 ;гр.Пещера, ул.“Михаил Такев” №129;тел./факс: 035063952;
e-mail :dgspeshtera@ucdp-smolian.com

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

**КЪМ ДОГОВОР № 64/23.12.2020 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО
ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА**

Днес:31.05.2021 год. в гр.Пещера на основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №64/23.12.2020г. във връзка с подадено заявление с вх.№1467/25.05.2021г. от Али Билялов лицензиран лесовъд на фирма „Билялов Лес”ЕООД и рапорт с вх.№1467-2/25.05.2021г. от Щерю Начев – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера” за удължаване срока на обект №2102мф , отдели/подотдели: 55,,г” , 55,,д” , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между:

1. ТП ДГС”Пещера”,с ЕИК 2016195800118 със седалище и адрес на управление гр.Пещера , ул.”Михаил Такев” №129представявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Мелек Табакова, наричано за краткост по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. “Билялов Лес”ЕООД , вписано в Агеницията по вписванията с ЕИК:204229920, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, гр.Пещера ,представяван от Али Билялов, в качеството му на Управител - наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** се сключи настоящето допълнително споразумение, както следва:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1. На основание чл.20а, изр. второ от ЗЗД и чл. 9.3. от Допълнителните разпоредби на Договор №64/23.12.2020г., във връзка с подадено заявление с вх.№1467/25.05.2021г. от Али Билялов лицензиран лесовъд на фирма „Билялов Лес”ЕООД и рапорт с вх.№1467-2/25.05.2021г. от Щерю Начев – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера” за удължаване срока на обект №2102мф , отдели/ подотдели: 55,,г” , 55,,д” , за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина и предвид установени обективни обстоятелства, а именно: настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, които правят невъзможно извършването на добива на дървесината, предмет на договора, страните се споразумяха срокът за извършване на услугата „Сеч в горски насаждения, разкрояване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №2102мф , отдели/ подотдели: 55,,г” , 55,,д” с оставащи 147 м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Пещера“ се изменя до **31.07.2021 год.** съгласно удължения срок в позволителното за сеч, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2102мф	55г,д		120	27	147 пл.м3	

Чл.2 Крайният срок на договора, посочен в т.1.6от същия се изменя, както следва:Крайният срок е датата на освидетелстване на сечището, която е до **31.08.2021г.**

4. Всички останали клаузи по договор №64/23.12.2020г. остават непроменени.

5.Настоящото допълнително споразумение от 31.05.2021 год. представлява неразделна част от Договор №64/23.12.2020г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

6. Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п*.....

/инж.Костадин Гагов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п*.....

/ Али Билялов /

Гл.счетоводител:.....п*.....

/Мелек Табакова/

Съгласувал юрисконсулт :.....п*.....

/Атанас Славов/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)