

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКОСТОПАНСТВО ПЕЩЕРА”

ПК 4550 ; гр.Пещера, ул. "Мухамед Такев" №129; тел./факс: 035063952;
e-mail : dgspeshtera@ucdp-smolian.com

АНЕКС

КЪМ ДОГОВОР № 98/31.12.2018 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО
ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА

Днес 22.05.2019 год. в гр.Пещера на основание чл. 9.3. от Договор №98/31.12.2018г. във връзка с постъпило Заявление с вх.№1540/21.05.2019г. от инж.Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и Рапорт с вх.№1540-1/22.05.2019г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера“ за удължаване срока на обект №1918 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина между

1. ДГС“Пещера”ДП,представявано от Директора – инж.Костадин Гагов и гл.счетоводител - Живка Хаджиева, наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. ЕТ“Сунай Шишек - смърч“, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК:112122244, със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик, Община Батак, с.Нова махала, представляван от Сунай Али Шише, в качеството му на Управител - наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.

І.ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

1. На основание чл. 9.3. от Договор №98/31.12.2018г. относно постъпило Заявление с вх.№1540/21.05.2019г. от инж.Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и Рапорт с вх.№1540-1/22.05.2019г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера“ за удължаване срока на обект №1918 за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина.

2.ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ в качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да извърши услугата „Сеч в горски насаждения, разкриване на асортименти по одобрена Спецификация до временен склад и рампиране на маркирана дървесина от обект №1918, отдел: 136е с оставащи 131м.куб в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС“Пещера“ до 31.08.2019 год. съгласно удължения в разрешителните за сеч.

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1918	136е		43	88	131 пл.м3	

3.Краен срок на договора се счита датата на освидетелстване на сечището , която е до 30.09.2019г.

4. Всички клаузи по основния договор остават непроменени.

5. Неразделна част от Договор №98/31.12.2018г. за възлагане на услугата добив – сеч, извоз и рампиране на временен склад на прогнозни количества маркирана дървесина: анекс от 22.05.2019 год. ; Заявление с вх. №1540/21.05.2019г. от инж. Росица Янева – лицензиран лесовъд на ЕТ „Сунай Шишек - смърч“ и Рапорт с вх. №1540-1/22.05.2019г. от Георги Кисов – лесничей – старши лесничей при ТП „ДГС Пещера“.

6. Настоящият анекс се сключи в два еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.../п/.....

/инж.Костадин Гагов/

/ Сунай Шишек /

Гл.счетоводител:...../п/.....

/Живка Хаджиева/

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)