
 

 

 

А Н Е К С №2 

КЪМ 

ДОГОВОР №47/15.12.2020г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ 

КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 
 

 

 

Днес, 12.05.2022 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.35, ал.1 от договор №47/15.12.2020г., 

между страните: 

 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с 

Дан.№ BG 201619580,  представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие 

Реджепова Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост  ПРОДАВАЧ, от една страна 

 

 и  

 

2. .„ДОСПАТЛЕС” ЕАД, ЕИК 120067096, със седалище и адрес на управление: обл. 

Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей” №6, представлявано от Стефанка Илиева 

Гадженакова в качеството й на упълномощено лице с Пълномощно рег.№830/04.04.2018г. по 

описа на Здравко Иванов, Нотариус в район на действие РС – Девин, рег.№555 в НК, наричано за 

краткост КУПУВАЧ, от друга страна,  

 

и се сключи настоящият Анекс №2 за следното: 

 

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие: 

1.1. подадено заявление от инж. Стефанка Илиева Гадженакова – лицензиран лесовъд на 

дружеството – купувач, и становище рег.№В-07-600/09.05.2022г. на инж. Стефан Иванов – 

старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи настъпване на обективни форсмажорни 

обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора: 

 - паднали обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски и общински пътища; 

- обявено частично бедствено положение за селата Ягодина, Буйново и Кожари със 

Заповед №240/12.12.2021г. на Кмета на Община Борино и забрана за преминаване на 

тежкотоварни МПС над 3,5 тона по пътищата за и през същите населени места  - Заповед 

№242/13.12.2021г. на Кмета на Община Борино,  

във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за изпълнение 

на възложената работа, чрез промяна на същите – удължаване на сроковете за сеч и извоз, 

посочени в издадените позволителни за сеч и свързаната с това необходимост за удължаване на 

срока на договора и промяна на графика за издължаване. 

1.2. Заплащане на цялото оставащо количество дървесина на корен, поради факта, че с 

подписването на настоящия анекс общия срок на договор №47/15.12.2020г. надвишава 18 месеца,  

1.3. Внесена по сметка на ПРОДАВАЧА сума за гаранция за изпълнение, която замества 

изцяло представената при сключване на договора банкова гаранция. 

 

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че: 

2.1. Срокът на договор №47/15.12.2020 г. се удължава до 15.12.2022г. 

2.2. Количеството дървесина, което остава да бъде добито и закупено, възлизащо на 

831.18 куб. м. ще бъде издължено в срока по предходната точка,  като графикът, посочен в чл.16, 

т.14 от договора, придобива следната редакция:  

 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г. 
Общо 

I II III IV 

2106 

145 „и” - 120 350 238 708 

145 „г” - 37 - - 37 

145 „н” - - 46 40 86 



 

 
 

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като 

всеки от тях има силата на оригинал. 

 

ПРОДАВАЧ:                                                             КУПУВАЧ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                               ”ДОСПАТЛЕС” ЕАД                  

 1:……/п/*………..                                                1:………/п/*……… 

печат (инж. Св. Мечков)                                 печат      (инж. Ст. Гадженакова) 

                               2:……/п/*………..          

                                      (Н. Алиева)   

 
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679)  


