
 

А Н Е К С №3 
КЪМ 

ДОГОВОР №Д-07-39/29.04.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД  И 

РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА 

 

Днес, 30.06.2023г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. във връзка с члл.1.3. ал.1 от договор №Д-

07-39/29.04.2022г., между страните: 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с Дан.№ 

BG 201619580,  представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова 

Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и  

2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 120548133, със седалище и 

адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Тракия” №10, представлявано от 

Милена Валериева Плявова – Упълномощено лице с пълномощно със заверка на подписа 

рег.№219/18.05.2021г. по описа на Община Доспат,  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна,  

 

и се сключи настоящият Анекс №3 за следното: 

 

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие: 

1.1. подадено заявление от дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-1028/30.06.2023г. 

на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи настъпване и действие за 

продължителен период от време на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят 

при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, 

дори невъзможност за работа в обекта – чести обилни превалявания от дъжд, ветролом и ветровал, все 

още затрудняващи сериозно достъпа до и работата в обекта),  

1.2. наличие на неотсечена маркирана дървесина в обекта, която следва да бъде добита и извозена, 

независимо че първоначално договореното прогнозно количество е достигнато, дори надвишено (чл.1.3., 

ал.1 от договора) 

във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение 

на възложената работа, предвидени в договора, чрез промяна на същите. 

 

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че: 

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция: 

Срокът за сеч  е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2023 г. 

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция: 

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.07.2023 г. 

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция: 

Крайният срок на договора е не по-късно от 31.08.2023г.  

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина ще бъде предадено до изтичане на срока, 

посочен по-горе в т.2.1 и 2.2. 

 
§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като 

всеки от тях има силата на оригинал. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                                ”ВЕВА ГРУП” ЕООД                

 1:……/п/*………..                                                  1:………/п/*……… 

печат (инж. Св. Мечков)                                 печат              (Милена Плявова) 

                               2:……/п/*……..          

                                      (Н. Алиева)   

 
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  

 


