
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Рег. № Д-07-11#1 
(по регистър на договори) 

№1 

към ДОГОВОР №Д-07-11/09.01.2024г.  

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни 

количества маркирана дървесина 

 

Днес, 31.10.2024г., на основание т.9.3 от Договор №Д-07-11/09.01.2024г. за възлагане на сеч 

и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина, обект № 

2406, отдели и подотдели: 270 „д“, във връзка с депозирано заявление с вх. № Вх-07-657/25.10.2024г. 

от Изпълнителя, между: 

1. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от 

инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и  

2. „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, вписано в търговския регистър под ЕИК 120067096, със седалище 

и адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей“ №6, представлявано 

от Стефанка Илиева Гадженакова – в качеството ѝ на упълномощено лице с пълномощно с 

нотариална заверка на подписа рег. № 265/01.02.2022г. по описа на Невена Кулешева, Нотариус в 

район на действие РС-Смолян, рег. № 122 в НК и наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:  

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие след подадено заявление от 

Евтим Мутафов – управител на дружеството, и становище с рег. № В-07-1606/28.10.2024г. на Юсмен 

Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието на обективни 

обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши 

метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа 

в обекта поради стръмния терен), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на 

сроковете за сеч и извоз, чрез промяна на същите.  

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че:  

1.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция: „Срокът за сеч е от 

издаването на позволително за сеч до 31.12.2024 г.“ 

 1.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция: „Срокът за извоз е 

от издаването на позволително за сеч до 31.12.2024 г.“ 

 1.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция: „Крайният срок на 

договора е не по-късно от 31.01.2025г.“ 

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.  



Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

Възложителя, и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег. № Д-07-11/09.01.2024г. 

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана 

дървесина, обект № 2406, отдели и подотдели: 270 „д“ . 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

ТП „ДГС – Борино”                                                                            „ДОСПАТЛЕС” ЕАД   

 

1.........*П........                                                     1........*П........... 

(Директор – инж. Светозар Мечков)                                             (Стефанка Гадженакова – прокурист) 

 

2:…*П...................      

(гл. счетоводител – Назмие Алиева) 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679) 


