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ДОГОВОР №Д-07-37/27.04.2022г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД  И 

РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА МАРКИРАНА ДЪРВЕСИНА 

 

Днес, 31.10.2022г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.9.3. от договор №Д-07-37/27.04.2022г., между 

страните: 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с Дан.№ 

BG 201619580,  представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова 

Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и  

2. „ДОСПАТЛЕС” ЕАД, вписано в търговския регистър под ЕИК 120067096, със седалище и 

адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей” №6 представлявано от 

Стефанка Илиева Гадженакова – в качеството й на Упълномощено лице с пълномощно с нотариална 

заверка на подписа рег.№265/01.02.2022г. по описа на Невена Кулешева, Нотариус в район на действие 

РС – Смолян, рег.№122 в НК,  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

и се сключи настоящият Анекс за следното: 

 

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие подадено заявление от 

инж. Стефанка Гадженакова – лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становище рег.№В-07-

1623/31.10.2022г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, посочващи настъпване 

на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши 

метеорологични условия – чести и продължителни превалявания от дъжд при труднодостъпен терен, 

ветровал и ветролом, настъпили на 17.09.2022г., вследствие на които възникват затруднения, дори 

невъзможност за достигане до и работа в обекта), във връзка с които следва да бъде извършено 

предоговаряне на графика за изпълнение на възложената работа, предвиден в договора, чрез промяна на 

същия. 

 

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че: 

2.1. Променят чл.1.5. от Договора, който придобива следната редакция: 

Срокът за сеч  е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2022 г. 

2.2. Променят чл.1.6. от Договора, който придобива следната редакция: 

Срокът за извоз е от издаването на позволително за сеч до 31.12.2022 г. 

2.3. Променят чл.1.7. от Договора, който придобива следната редакция: 

Крайният срок на договора е не по-късно от 31.01.2023г.  

2.4. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина, възлизащо на около 515 куб.м., ще бъде 

предавано по тримесечия и минимални количества, както следва: 

 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г. 
Общо 

I II III IV 

2225 
45 „а” - - - 235 235 

45 „е“ -   280 280 

 

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като 

всеки от тях има силата на оригинал. 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                               ”ДОСПАТЛЕС” ЕАД                

 1:……/п/*………..                                                  1:………/п/*……… 

печат (инж. Св. Мечков)                                 печат       (инж. С. Гадженакова) 

                               2:……/п/*……..          

                                      (Н. Алиева)   

 
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  


