
 

А Н Е К С №4 
КЪМ 

ДОГОВОР №21/15.04.2021г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ 

КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 
Днес, 16.01.2023 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.11, ал.1 във връзка с чл.1, ал.1 и чл.5, ал.8 от 

договор №21/15.04.2021г., между страните: 

 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с Дан.№ 

BG 201619580,  представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова 

Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост  ПРОДАВАЧ, от една страна 

 и  

2. „ВАЛДЕС-98” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 202022353, със седалище и 

адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, с. Барутин, ул. „Кайряка” №21, представлявано от 

Бисер Руменов Сариев,  наричано за краткост КУПУВАЧ,  от друга страна,  

 

и се сключи настоящият Анекс №4 за следното: 

 

1.1. Подадено заявление от Бисер Сариев – Управител на дружеството – купувач, и становище 

вх.№В-07-1966/30.12.2022г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, поради 

настъпване и дълготрайно въздействие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да 

предвидят при сключване на договора (лоши метеорологични условия, вследствие на които възникват 

затруднения, дори невъзможност за работа в обекта – обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски 

и общински пътища, ветролом и ветровал, настъпил на 17.09.2022г. с дълготрайни последици върху 

възможността за достъп до и работа в обекта), във връзка с които следва да бъде извършено 

предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени в договора, чрез 

промяна на същите 

1.2. Наличие на неотсечена маркирана дървесина в обекта, която следва да бъде добита и 

закупена, независимо че посоченото в договора и в позволителното за сеч количество в насаждението е 

добито и закупено, даже е надвишено; 

1.3. Заплащане на оставащото количество дървесина на корен по т.1.2. от анекса, поради факта, че 

общия срок на договор №21/15.04.2021г. надвишава 18 месеца (чл.51, ал.3 от Наредбата).  

1.4. Заплащане на сума от 451,99 лв., вследствие извършеното преизчисление на гаранцията за 

изпълнение, представляваща процент от стойността на договора. 

 

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че: 

2.1. Променят чл.4 от Договора, който придобива следната редакция: 

  „Крайният срок на действие на договора е до 15.04.2023 год.” 

2.2. Оставащото прогнозно количество стояща дървесина на корен, възлизащо на 70,73 куб.м., ще 

бъде добито и закупено от КУПУВАЧА по тримесечия и минимални количества, както следва: 

 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г. 
Общо 

I II III IV 

2109 
4 „в”   46,67 - - - 46,67 

28 „ж” 24,06 - - - 24,06 

 

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като 

всеки от тях има силата на оригинал. 

 

ПРОДАВАЧ:                                                             КУПУВАЧ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                                 ”ВАЛДЕС-98” ЕООД                 

 1:……/п/*………..                                                     1:………/п/*……… 

печат (инж. Св. Мечков)                                 печат                     (Б. Сариев) 

                                 2:……/п/*………..         

                                       (Н. Алиева)  
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679)  


