
С П О Р А З У М Е Н И Е    

№ Д-31-28#3/30.06.2025г. 

към Договор № Д-31-28 от 15.11.2024г.  (обект 2433) 

 за възлагане на дейността  добив на дървесина включваща 

 
Днес, 30.06.2025г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално 

поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 1 и 2 от Договор № Д-

31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“  и във връзка с постъпило Заявление с вх. 

№ Вх-31-656/23.06.2025г. от  „ЙОСИЛЕС“ ЕООД с управител Юсеин Ибрямов Юсеинов  и Доклад 

от 26.06.2025г. за промяна на клаузи заложени в договора, между: 

1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“ – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, ул. 

„В.Левски“ №2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Радослав 

Емилиянов Боев, в качеството му на директор на стопанството и Якуб Халил Осман – главен счетоводител, 

наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

2. „ЙОСИЛЕС“ ЕООД,  ЕИК 203956991, съгласно Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Ръженово, общ. Маджарово, обл. Хасково, 

ул. „Първа“ №1, представлявано от Юсеин Ибрямов Юсеинов - управител, наричан  за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към 

посочения по-горе договор, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка със задължението на възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания 

между страните Договор № Д-31-28/15.11.2024г. за възлагане на дейността  добив на дървесина 

включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни 

количества дървесина  от обект № 2433, включващ отдели/подотдели: 256 г, е,, страните установиха 

наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: липсата на работна 

ръка доведоха до невъзможност графикът по договора на бъде изпълнен в уговорените срокове. 

 

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1. Сроковете за сеч и извоз в обект № 2433 по Договор № Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на 

договорите в ТП ДЛС „Женда“, включващ отдели/подотдели: 256 г, е,,  се удължават до 30.09.2025г. 

Чл.  2. Остатъчните количества дървесина по Договор № Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на 

договорите в ТП „ДЛС Женда“ се разпределят по тримесечия на 2025г., както следва: 

Обект ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2025г. 

І-во 

тримесечие  

ІІ-ро 

тримесечие  

ІІІ-то 

тримесечие  

ІV-то 

тримесечие  

Общо 

2433 
  

315  315 

Чл. 3. При неизпълнение на количествата по чл. 2 от настоящото споразумение изпълнителят 

дължи неустойки, съгласно Договор Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС 

„Женда“. 
Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор  № Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в ТП 

ДЛС „Женда“ остават непроменени. 

Чл. 5. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и 

един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-31-28/15.11.2024г. по регистъра на договорите в 

ТП ДЛС „Женда“. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ТП ДЛС „Женда“     Управител на „ЙОСИЛЕС“ ЕООД 

1: ..................*/п/..........................  : ...............*/п/........................... 

/инж.Радослав Боев/                                                                 / Юсеин Юсеинов / 
 

Гл. счетоводител 

2: ..............*/п/..............................               

 /Якуб Осман/ 
 

 

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


