
 

А Н Е К С №3 

КЪМ 

ДОГОВОР №18/14.04.2021г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА 

СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 
Днес, 12.01.2023 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за задълженията и 

договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.11, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.1, ал.1 и чл.5, ал.8 от договор 

№18/14.04.2021г., между страните: 

 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с Дан.№ BG 

201619580,  представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен 

счетоводител), наричано за краткост  ПРОДАВАЧ, от една страна 

 и  

2. .„ДОСПАТЛЕС” ЕАД, ЕИК 120067096, със седалище и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Доспат, 

гр. Доспат, ул. „Орфей” №6, представлявано от инж. Стефанка Илиева Гадженакова в качеството й на 

упълномощено лице с Пълномощно рег.№830/04.04.2018г. по описа на Здравко Иванов, Нотариус в район на 

действие РС – Девин, рег.№555 в НК, наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна 

 

се сключи настоящият Анекс №3 за следното: 

 

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие: 

1.1. Подадено заявление от Евтим Мутафов – Управител на дружеството – купувач, и становище вх.№В-07-

1962/30.12.2022г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, поради настъпване и дълготрайно 

въздействие на обективни обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (лоши 

метеорологични условия, вследствие на които възникват затруднения, дори невъзможност за работа в обекта – 

обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски и общински пътища, ветролом и ветровал, настъпил на 

17.09.2022г. с дълготрайни последици върху възможността за достъп до и работа в обекта), във връзка с които 

следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете и графика за изпълнение на възложената работа, предвидени 

в договора, чрез промяна на същите 

1.2. Наличие на неотсечена маркирана дървесина в отдел 19, подотдел „б“, която следва да бъде добита и 

закупена, независимо че посоченото в договора и в позволителното за сеч количество в насаждението е добито и 

закупено, даже е надвишено; 

1.3. Заплащане на оставащото количество дървесина на корен по т.1.2. от анекса, поради факта, че общия 

срок на договор №18/14.04.2021г. надвишава 18 месеца (чл.51, ал.3 от Наредбата).  

1.4. Заплащане на сума от 671,04 лв., вследствие извършеното преизчисление на гаранцията за изпълнение, 

представляваща процент от стойността на договора. 

 

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че: 

2.1. Променят чл.4 от Договора, който придобива следната редакция: 

  „Крайният срок на действие на договора е до 14.04.2023 год.” 

2.2. Оставащото прогнозно количество стояща дървесина на корен, възлизащо на 146,41 куб.м., ще бъде 

добито и закупено от КУПУВАЧА по тримесечия и минимални количества, както следва: 

 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2023г. 
Общо 

I II III IV 

2110 
19 „а”   65 - - - 65 

19 „б” 81,41 - - - 81,41 

 

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като всеки от 

тях има силата на оригинал. 

 

ПРОДАВАЧ:                                                              КУПУВАЧ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                                 ”ДОСПАТЛЕС” ЕАД                 

 1:……/п/*………..                                                     1:………/п/*……… 

печат  (инж. Св. Мечков)                                 печат           (инж. С. Гадженакова) 

                                2:……/п/*………..         

                                        (Н. Алиева)  

 
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679)  


