
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Рег. № Д-07-10#2 
(по регистър на договори на ТП „ДГС-Борино“) 

№2 

към ДОГОВОР №Д-07-10/09.01.2024г.  

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни 

количества маркирана дървесина 

 

Днес, 30.12.2024г., в с. Борино, обл. Смолян, на основание т.9.3 от Договор №Д-07-

10/09.01.2024г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества 

маркирана дървесина, обект № 2405, отдели и подотдели: 252 „д“ и 254 „л“, във връзка с депозирано 

заявление с вх. № Вх-07-795/30.12.2024г. от Изпълнителя и Становище с рег. № В-07-

2008/30.12.2024г. на Юсмен Юсеин – Старши лесничей при ТП „ДГС – Борино”, между: 

1. ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО–БОРИНО”, с ЕИК:2016195800385, с Дан.№ BG 201619580, представлявано от 

инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова Алиева (Главен счетоводител), 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и  

2. „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 206113996, със 

седалище и адрес на управление: обл. Смолян, община Борино, с. Борино, м. „Чатака”, сграда №1, 

представлявано от Асан Шаинов Алиев, в качеството му на Прокурист, наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:  

§1. Текстът на чл.1.5. от Д-07-10/09.01.2024г. се изменя, както следва: „Срокът за сеч е от 

издаването на позволително за сеч до 30.06.2025 г.“ 

§2. Текстът на чл.1.6. от Д-07-10/09.01.2024г. се изменя, както следва: „Срокът за извоз е от 

издаването на позволително за сеч до 30.06.2025 г.“ 

 §3. Текстът на чл.1.7. от Д-07-10/09.01.2024г. се изменя, както следва: „Крайният срок на 

договора е не по-късно от 31.07.2025г.“ 

§4. Текстът на чл.5.1.15. от Д-07-10/09.01.2024г. се изменя, както следва: „Предава 

изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества оставащото 

количество дървесина, както следва: 

Обект 

№ 

Отдел/ 

подотдел 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА В 

КУБ.М. ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2025г. 
Общо 

М3 МЕСЕЦИ 2025 г. 

I-во 

тримесечие 

II-ро 

тримесечие 

III-то 

тримесечие 

IV-то 

тримесечие 

2405 
252 „д“ 100 355 0 0 

484 
254 „л“ 9 20 0 0 

 

§5. Останалите клаузи от договора остават непроменени.  



Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

Възложителя, и един за Изпълнителя, и е неразделна част от Договор с рег. № Д-07-10/09.01.2024г. 

за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана 

дървесина, обект № 2405, отдели и подотдели: 252 „д“ и 254 „л“. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

ТП „ДГС – Борино”                                                                            „ЛЮБО ЛЕС СТРОЙ” ЕООД   

 

1.........*П..........                                                     1...........*П......... 

(Директор – инж. Светозар Мечков)                                             (Асан Алиев – прокурист) 

 

2:…......*П...........      

(гл. счетоводител – Назмие Алиева) 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент(ЕС)2016/679) 

 

 

 


