
 

А Н Е К С №3 
КЪМ 

ДОГОВОР №17/14.04.2021г. ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ 

КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН 

 
Днес, 14.09.2022 г., в с.Борино, общ.Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.11, ал.1 и ал.2  и от договор №17/14.04.2021г., 

между страните: 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с Дан.№ 

BG 201619580,  представлявано от инж. Светозар Каменов Мечков (Директор) и Назмие Реджепова 

Алиева (Главен счетоводител), наричано за краткост  ПРОДАВАЧ, от една страна 

 и  

2. „ВЕВА ГРУП” ЕООД, вписано в търговския регистър под ЕИК 120548133, със седалище и 

адрес на управление: обл. Смолян, община Доспат, гр. Доспат, ул. „Тракия” №10, представлявано от 

Милена Валериева Плявова – Упълномощено лице с пълномощно със заверка на подписа 

рег.№219/18.05.2021г. по описа на Община Доспат, наричано за краткост КУПУВАЧ, от друга страна 

 

се сключи настоящият Анекс №3 за следното: 

 

§1. Страните сключват настоящия Анекс по взаимно съгласие вследствие:  

1.1. подадено заявление от инж. Севдалин Пехливанов – лицензиран лесовъд на дружеството – 

купувач, и становище рег.№В-07-1260/12.09.2022г. на инж. Стефан Иванов – Старши лесничей при ТП 

„ДГС – Борино”, посочващи настъпване на обективни форсмажорни обстоятелства, които страните не са 

могли да предвидят при сключване на договора: 

 - паднали обилни валежи, отнесени и/или непроходими горски и общински пътища; 

- обявено частично бедствено положение за селата Ягодина, Буйново и Кожари със Заповед 

№240/12.12.2021г. на Кмета на Община Борино и забрана за преминаване на тежкотоварни МПС над 3,5 

тона по пътищата за и през същите населени места  - Заповед №242/13.12.2021г. на Кмета на Община 

Борино,  

във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за изпълнение на 

възложената работа, чрез промяна на същите – удължаване на сроковете за сеч и извоз, посочени в 

издадените позволителни за сеч и свързаната с това необходимост за удължаване на срока на договора; 

1.2. Заплащане на цялото оставащо количество дървесина на корен, поради факта, че с 

подписването на настоящия анекс общия срок на договор №17/14.04.2021г. надвишава 18 месеца (чл.51, 

ал.3 от Наредбата).  

 

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че: 

2.1. Променят чл.4 от Договора, който придобива следната редакция: 

  „Крайният срок на действие на договора е до 31.01.2023 год.” 

2.2. Оставащото прогнозно количество стояща дървесина на корен, възлизащо на 264,34 куб.м., 

ще бъде добито и закупено от КУПУВАЧА по тримесечия и минимални количества, както следва: 

 

Обект № 
Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022г. 
Общо 

I II III IV 

2113 
217 „д”   - - - 264,34 264,34 

217 „ж” - - - - 0 

 

§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени.  

 

Настоящият Анекс се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, като 

всеки от тях има силата на оригинал. 

 

ПРОДАВАЧ:                                                             КУПУВАЧ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                                 ”ВЕВА ГРУП” ЕООД                 

 1:……/п/*………..                                                1:………/п/*……… 

печат (инж. Св. Мечков)                                 печат      (М. Плявова) 

                            2:……/п/*………..         

                                     (Н. Алиева)  
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679)  


