
 

А Н Е К С №6 
КЪМ 

ДОГОВОР №Д-07-3/10.01.2025г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА 

 

Днес, 22.06.2026г., в с. Борино, общ. Борино на основание чл.9, ал.1 и чл.20а от Закона за 

задълженията и договорите във връзка с чл.288 от ТЗ и чл.18, ал.1 от договор №Д-07-3/10.01.2025г., 

между страните: 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО–БОРИНО”,  с ЕИК:2016195800385,  с Дан.№ 

BG 201619580,  представлявано от инж. Мартин Ивайлов Сариев (Директор) и Назмие Реджепова Алиева 

(Главен счетоводител), наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и  

2. „ДОСПАТЛЕС“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към АВ с ЕИК 120067096, със седалище 

и адрес на управление: обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей” №6, представлявано от инж. 

Стефанка Гадженакова, в качеството й на упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на 

подписа рег.№265 от 01.02.2022г. по описа на Невена Кулишева, Нотариус в район на действие на РС – 

Смолян, рег.№122 в НК,  наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

се сключи настоящият Анекс №6 за следното: 

 

§1. Страните сключват настоящото допълнително споразумение (анекс) по взаимно съгласие 

вследствие подадено заявление рег.№Вх-07-431/18.06.2026г. от инж. Стефанка Гадженакова – 

упълномощено лице и лицензиран лесовъд на дружеството – изпълнител, и становища рег.№Вх-07-

431#1/22.06.2026г. на инж. Стефан Иванов и рег.№Вх-07-431#2/22.06.2026г.на Юсмен Юсеин – Старши 

лесничеи при ТП „ДГС – Борино”, посочващи действието в продължителен период от време на обективни 

обстоятелства, които страните не са могли да предвидят при сключване на договора (усложнени 

климатични условия – продължителни и обилни валежи от сняг през зимния сезон и проливни валежи от 

дъжд през второто тримесечие на годината, съчетани с голям наклон на терена, затрудняващи 

дърводобивния процес), във връзка с които следва да бъде извършено предоговаряне на сроковете за сеч и 

извоз, предвидени в договора, чрез удължаване на същите, както и на графика за изпълнение на 

възложената работа, предвиден в договора, чрез промяна на същия. 

 

§2. Поради изложеното в §1., страните се договарят, че: 

2.1. Срокът за сеч и извоз в обект №2506, отдел 128, подотдел „б“, отдел 130, подотдел „г“, 

отдел 132, подотдел „я“ и отдел 257, подотдел „а“ се удължава до 31.12.2026г. 

2.2. Крайният срок на договора се определя до 31.01.2027г. 

2.3. Оставащото за сеч прогнозно количество дървесина в Обект №2506, възлизащо на около 928 

куб.м., ще бъде предадено по тримесечия и минимални количества, както следва:  

 

Обект 

№ 
Отдели, подотдели ТРИМЕСЕЧИЯ 2026г. Общо 

  I II III IV  

2506 

128 „б”  - - 200 162 362 

130 „г“ - - 138 100 238 

132 „я“ - 33 100 84 217 

257 „а“ - 36 50 25 111 

 
§3. Останалите клаузи от договора остават непроменени. 

 

Настоящият Анекс се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя  и един за 

Изпълнителя, като всеки от тях има силата на оригинал и е неразделна част от Договор №Д-07-

3/10.01.2025г. 

     

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП„ДГС-БОРИНО“                                               ”ДОСПАТЛЕС” ЕАД                

 1:………/п/*..………..                                           1:………/п/*….……… 

печат    (инж. М. Сариев)                                 печат         (инж. С. Гадженакова) 

                               2:………/п/*….……..          

                                      (Н. Алиева)   

 
*налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)  


