
С П О Р А З У М Е Н И Е   № Д-26-14 # 2 / 08.07.2026 г. 

 

към Договор № Д-26-14 от 28.02.2025 г. 

за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2507,  

подотдели 7-а, 7-б, 7-и, 7-к 

 

Днес, 08.07.2026 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 

раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № Д-26-14 от 28.02.2025 г. по регистъра на договорите в 

ТП ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с рег. инд. Вх. № Вх-26-486 / 16.06.2026 г. на 

„ЕВТИМОВ” ЕООД, във връзка с писмо с рег. инд. Вх. № Вх-26-486 # 1 / 23.06.2026 г. на 

ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян”, между: 

 

1. ДГС „СМОЛЯН”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800328, представлявано от инж. Димо Янков Янчев, в качеството му на директор и 

Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

 

2. „ЕВТИМОВ” ЕООД, ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, ул. „Липа“ № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, в качеството му на 

управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото 

допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка с раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № Д-26-14 от 28.02.2025 г. за добив на 

дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от 

волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-

горе договор, а именно: лошите метеорологични условия – проливните дъждове през 

месеците май и юни и преовлажнените пътища през голяма част от периода за работа, 

значителната надморска височина и участъците с големи наклони, възпрепятстващи 

дърводобивната дейност. Съгласно Заповед № РД 49-46 от 09.02.2015 г. на министъра на 

земеделието и храните при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни 

настилки се забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази 

горската инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните 

тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не 

е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на 

страните по него,  

 

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

 

обект 

№  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО 

ТРИМЕСЕЧИЯ 
ОБЩО 

2025 година 2026 година 

I II III IV I II III IV 

2507 - - 339,17 598,70 71,66 294,38 900 227,35 2431,26 

 



2. Всички останали клаузи на Договор № Д-26-14 от 28.02.2025 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № Д-26-14 от 

28.02.2025 г. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2507, подотдел 

подотдели 7-а, 7-б, 7-и, 7-к, по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ДГС „Смолян” Управител „ЕВТИМОВ” ЕООД: 

1: ..................п*..................... : ..................п*..................... 

(инж. Димо Янчев) (Веселин Евтимов) 

 

Гл. счетоводител 

2: ................п*...................... 

(Зорка Маринова) 

 

Юрисконсулт 

3: ................п*...................... 

(Христо Балабанов) 

 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 


