
С П О Р А З У М Е Н И Е   № Д-26-3 # 1 / 06.04.2026 г. 

 

към Договор № Д-26-3 / 16.02.2026 г. 

за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2615, подотдели 1082-м, 3120-е 

 

Днес, 06.04.2026 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 

раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № Д-26-3 от 16.02.2026 г. по регистъра на договорите в 

ТП ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с рег. инд. Вх. № Вх-26-276 / 27.03.2026 г. на 

„МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД, във връзка със становище с рег. инд. Вх. № Вх-26-276 # 

1 / 27.03.2026 г. и становище с рег. инд. Вх. № Вх-26-276 # 2 / 27.03.2026 г.  на ст. лесничеи 

при ТП ДГС „Смолян”, между: 

 

1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800328, представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на 

директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

 

2. „МАРКОНИ ГРУП ЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

Пловдив, район Южен, бул. „Александър Стамболийски“ № 50, ет. 4, ап. 10, ЕИК 

203110960, представлявано от Пенка Николова Бангеева, в качеството му на управител, 

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото допълнително 

споразумение към посочения по-горе договор, за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка с раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № Д-26-3 от 16.02.2026 г. за добив на 

дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от 

волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-

горе договор, а именно: лошите метеорологични условия, обилните снеговалежи и 

преовлажнените пътища, възпрепятстващи дърводобивната дейност. Тези обстоятелства, 

затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 

7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат предвидени при сключване на 

същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,  

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

 

обект 

№  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 

ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ 
ОБЩО 

2026 година 

I II III IV 

2615  874,80 800,00 400,00 2074,80 

 

2. Всички останали клаузи на Договор № Д-26-3 от 16.02.2026 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

 



Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № Д-26-3 от 

16.02.2026 г. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2615, подотдели 

1082-м, 3120-е по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 

1: ..................п*..................... : ..................п*..................... 

(инж. Станко Делиянчев) (Пенка Бангеева) 

 

 

Гл. счетоводител: 

2: ................п*...................... 

(Зорка Маринова) 

 

 

Юрисконсулт: 

3: ................п*...................... 

(Христо Балабанов) 

 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 


