
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО  СПОРАЗУМЕНИЕ   № ДпС 35-668#3/30.06.2026 г. 

към Договор № Д-35-120 от 19.12.2025г. 

за възлагане добив на дървесина 
 

Днес, 30.06.2026 година, в административната сграда на ТП ДЛС “Чепино”, 

териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание  Раздел VІII.  чл.15, ал.1  от 

Договор № Д-35-120 от 19.12.2025г. между: 

1. ТП ДЛС “Чепино”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800244, представлявано от  инж.Николай Георгиев Мишев, в качеството му на  

директор и Николина Йорданова Анастасова – главен счетоводител, със седалище и адрес 

на управление: м.Чехльово, общ.Велинград, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна, и  

 

         2. “МУТУ ГРУП“ ЕООД,  ЕИК 205244494, със седалище и адрес на управление: 

с.Кръстава, общ.Велинград, ул.“Гьола“ № 12, обл.Пазарджик, представлявано от Хава 

Русева Дъбева - управител, чрез пълномощникът и Мустафа Салих Кандьов, в качеството 

му на  пълномощник, с нотариално заверено пълномощно № 931/09.04.2021г., наричан за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, за следното: 

                                                                                                                                                             
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТO 

Във връзка със сключен Договор  № Д-35- 120 от 19.12.2025г.   за добив на 

дървесина и постъпило писмено заявление с вх.№ 35-668/26.06.2026г.,  страните 

установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, 

довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията от страните по цитирания по-

горе договор, а именно: липса на работна ръка и затруднена реализация. 

          ПРЕДВИД НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл.1. Срокът, посочен в раздел II, чл.4. от Договор № Д-35-120 от 19.12.2025г.   – 

обект № 2625МТ с отдел/подотдел: 9 „а“, по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино” 

се запазва, както следва: „до 30.12.2026г., като страните се договарят останалата в 

насажденията неотсечена маркирана дървесина в размер на 771,35 куб.м.,  като 

неотсечената дървесина от първо и второ тримесечие се преразпредели в трето и четвърто, 

като се сече и извозва по следния тримесечен график през 2026 г.,  както следва :    

 

Обект № 

Отдел, 
ГРАФИК ПО ТРИМЕСЕЧИЯ 

подотдел 

 I II III IV 

 

ОБЩО 

2625МТ 
9 „а“ 

  400 371,35 771,35 

      Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-35- 120 от 19.12.2025г.  по регистъра на 

договорите в ТП „ДЛС Чепино” остават непроменени. 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и е неразделна част от Договор  № Д-35-120 от 

19.12.2025г.   за добив на дървесина по регистъра на договорите в ТП „ДЛС Чепино”. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор:  Упълномощен представител: 

1: .......................................                                                 : ....................................... 
 (инж.Николай Мишев)                                                       ( Мустафа Кандьов) 
Гл. счетоводител:                  

2: ...................................... 

/Николина Анастасова/ 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)          



 


