
 
 

С П О Р А З У М Е Н И Е   № 1 
 

Към договор № 63/28.10.2019г. за покупко-продажба на стояща дървесина на корен от 
Обект № 1927, с отдел и подотдел 252 „д“, намиращ се в териториалния обхват на дейност на 
ТП „ДГС -  Пловдив” към ЮЦДП гр. Смолян. 

 
Днес, 06.01.2020 г., в гр. Пловдив, в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив“, 

намираща се на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 93, териториално поделение на 
ЮЦДП - Смолян на основание чл. 35, ал. 1, във вр. с чл. 15, ал. 1, т. 14 от договор № 63/28.10.2019 г. 
по регистъра на договорите в ТП „ДГС – Пловдив“ и писмо с вх. № 5219/27.12.2019г. от управителя 
на „Буллес Холдинг” ЕООД между: 

наименование ТП „ДГС – Пловдив” 
седалище: Област Пловдив, бул. „Шести септември” № 93, гр. Пловдив 

ЕИК 2016195800103 
представлявано от Директора  инж. Красимир Златков Каменов - директор 
и гл. счетоводител Атанаска Атанасова – главен счетоводител 

от една страна, наричан по-долу ПРОДАВАЧ, и 
наименование на дружеството „Буллес Холдинг” ЕООД 
с адрес на управление: село Храбрино, п-к. 4111 
ЕИК 115762445 
управител Асибе Халил Тинева 

от друга страна, наричан по – долу КУПУВАЧ, се сключи настоящото допълнително 
споразумение към посочения по-горе договор, за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

Във връзка със сключен договор № 63/28.10.2019 г. за покупко-продажба на стояща 
дървесина на корен от Обект № 1927, с отдел и подотдел 252 „д“, намиращ се в териториалния 
обхват на дейност на ТП „ДГС -  Пловдив” към ЮЦДП гр. Смолян, страните установиха 
наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, а именно: лошите метеорологични 
условия и продължителните снеговалежи от началото на зимния сезон 2019г. и натрупаната голяма 
снежна покривка, която се е задържала дълго време и не е позволила пълноценната работа през 
първите шест месеца на 2019г., което е довело до невъзможност за работа в насажденията и забавяне 
на добива на дървесина, предмет на договора.  

ПРЕДВИД, НА КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 
ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1. Оставащото количество недобита дървесина от графика за 2019г., посочен в чл. 15, ал. 1, 
т. 14 от горецитирания договор, се прибавя изцяло към график за 2020г., както следва: 

 

I II III IV
1927 252 "д" 200 200 39 439
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ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2019 Г.

OБЩО

 
 

Чл. 2. Удължават се сроковете посочени в раздел II от горепосочения договор, по следния 
начин: 

Ал. 1. Срокът на договора се удължава до 31.10.2020г.  
Ал. 2. Срокът за сеч и извоз до 30.09.2020г. 



Чл. 3. Всички останали клаузи на договор № 63/28.10.2019г. за покупко-продажба на 
стояща дървесина на корен от Обект № 1927, с отдел и подотдел 252 „д“, намиращ се в 
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС -  Пловдив” към ЮЦДП гр. Смолян по 
регистъра на договорите в ТП „ДГС - Пловдив” остават непроменени. 

 
Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните и е неразделна част от договор № 63/28.10.2019г. за „продажба на стояща дървесина на 
корен” по регистъра на договорите в ТП „ДГС - Пловдив”. 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС – Пловдив” 
инж. Красимир Каменов 
1...................../п/*.................................... 
                (подпис и печат)  
2. .................../п/*............................................... 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Атанаска Атанасова 

ЗА КУПУВАЧА: „БУЛЛЕС ХОЛДИНГ” ЕООД  
Асибе Халил Тинева 
........................./п/*...................................... 
                  (подпис и печат)  
 
  

 
 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


