
С П О Р А З У М Е Н И Е    

№ Д-31-23#2/11.04.2025г. 

към Договор № Д-31-23 от 13.08.2024г.  (обект 2423) 

за възлагане на дейността  добив на дървесина  

 
Днес, 11.04.2025г., в гр.Кърджали, в административната сграда на ТП ДЛС „Женда“, териториално 

поделение на ЮЦДП – Смолян, на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с чл. 26, ал. 1 и 2 от Договор № Д-

31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС „Женда“  и във връзка с постъпило Заявление с вх. 

№ Вх-31-366/07.04.2025г. от  „Горкорект 2020“ ЕООД с управител Любен Максимов Радев за промяна на 

клаузи заложени в договора, между: 

 
1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЖЕНДА“ – ГР.КЪРДЖАЛИ, гр.Кърджали, 

ул.„В.Левски“ №2, с ЕИК 2016195800015, по ДДС BG 201619580, представлявано от инж. Радослав 

Емилиянов Боев, в качеството му на директор на стопанството и Якуб Халил Осман – главен счетоводител, 

наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

2. „ГОРКОРЕКТ - 2020“ ЕООД,  ЕИК 206195826, съгласно Търговския регистър към Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Стефан Стамболов“ №13, вх. А, ап.1, 

представлявано от Любен Максимов Радев - управител, наричан  за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Във връзка със задължението на възложителя да не възпрепятства изпълнението на подписания 

между страните Договор № Д-31-23/13.08.2024г. за възлагане на дейността  добив на дървесина 

включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на прогнозни 

количества дървесина  от обект № 2423, включващ отдели/подотдели: 279 а, страните установиха 

наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на страните, а именно: липсата на работна 

ръка доведоха до невъзможност графикът по договора на бъде изпълнен в уговорените срокове. 

 

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

Чл. 1. Сроковете за сеч и извоз в обект № 2423 по Договор № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на 

договорите в ТП ДЛС „Женда“, включващ отдели/подотдели: 279 а,  се удължават до 30.06.2025г. 

Чл.  2. Остатъчните количества дървесина по Договор № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на 

договорите в ТП „ДЛС Женда“ се разпределят по тримесечия на 2025г., както следва: 

Обект                                 ТРИМЕСЕЧИЯ НА 2025г. 

І-во 

тримесечие  

ІІ-ро 

тримесечие  

ІІІ-то 

тримесечие  

ІV-то 

тримесечие  

Общо 

2423 
 

93 
 

 93 

 

Чл. 3. При неизпълнение на количествата по чл. 2 от настоящото споразумение изпълнителят 

дължи неустойки, съгласно Договор Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП ДЛС 

„Женда“. 
Чл. 4. Всички останали клаузи на Договор  № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в ТП 

ДЛС „Женда“ остават непроменени. 

Чл. 5. Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и 

един за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № Д-31-23/13.08.2024г. по регистъра на договорите в 

ТП ДЛС „Женда“. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ТП ДЛС „Женда“     Управител на „ ГОРКОРЕКТ - 2020“ ЕООД 

 

1: ................*/п/...........................  : ......................*/п/................... 

/инж.Радослав Боев/                                                                 /Любен Радев/ 

 

Гл. счетоводител 

2: ..................*/п/..........................               

 /Якуб Осман/ 

 

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
 


