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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

рег.№ Д-16-36 # 02 
(по регистър на договорите в ТП ДГС Пазарджик) 

към договор № Д-16-136 / 28-04-2026 г.  за възлагане на сеч и извоз до временен склад и 
рампиране на прогнозни количества  маркирана дървесина, включена в ОБЕКТ № 2623 на 

ДГС Пазарджик 
 

Днес, 01.07.2026г. в административната сграда на ТП ДГС Пазарджик на основание 
чл.20а, изр. второ от ЗЗД, Раздел IX, чл.14, ал.1 от договор №Д-16-36 от 28.04.2026 г. за 
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества  
маркирана дървесина от ОБЕКТ 2623 на ТП ДГС Пазарджик и във връзка с постъпило 
заявление с рег. индекс № Вх-16-305/30.06.2026г. от “ Кичуков и синове” ЕООД, за 
промяна на предвидените за добив минимални количества дървесина по тримесечия, 
между: 

 

         1. ДГС Пазарджик, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 
2016195800049, представлявано от инж. Гаврил Иванов Рангелов, в качеството му на 
директор, и Милена Стоянова Воденичарова – главен счетоводител, със седалище и адрес 
на управление гр.Пазарджик, бул.„Александър Стамболийски” № 50, наричан по-долу за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 

2. „Кичуков и синове” ЕООД, ЕИК: 112589365, със седалище и адрес на управление – 
общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, гр.Пазарджик, ул.„Витоша” № 55, представлявано от 
Кирил Сергеев Кичуков – Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
се сключи настоящото споразумение за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

По време на изпълнение предмета на горе цитирания договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 
съобразявайки се с общите условия на договора е направил мотивирано предложение с 
искане да бъде извършена промяна в размера на договорените за добив минимални 
количества дървесина по тримесечия. В резултат на паднали обилни валежи от дъжд и сняг 
м.февруари и м.март, се е получило преовлажняване на почвата в насажденията и горските 
пътища, което води до невъзможност за нормално протичане на дърводобивният процес. 
Въз основа на така направените констатации, може да се заключи, че е налице обективна 
невъзможност за работа в насажденията по независещи от волята на страните по договора 
обстоятелства.   

 

Предвид горното, страните по настоящото споразумение, се споразумяха за 
следното: 

Чл.1. ДА ИЗМЕНЯТ Графикът по Раздел V, чл.7, ал.2, т.14 от Договор № Д-16-36 от 
28.04.2026 г. за добиване на минимални количества дървесина по тримесечия в срока на 
договора, както следва: 

 
 

Отдел, Подотдел
I II III IV

2623 82б; 82в 630 578 1 208

ОБЕКТ №

ТРИМЕСЕЧИЯ 2026 г .

OБЩО
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Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-16-36/28.04.2026 г. за възлагане на 
сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана 
дървесина от ОБЕКТ № 2623, остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - 
един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № Д-
16-36/28.04.2026 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на 
прогнозни количества  маркирана дървесина от ОБЕКТ№ 2623. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ТП ДГС Пазарджик „Кичуков и синове“ ЕООД 

 
1. */п/ 1. */п/ 
 
 (инж. Гаврил Рангелов) (Кирил Кичуков) 
 
 
 

2. */п/ 

      (Милена Воденичарова) 

 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  

 

 

2.  

      (Милена Воденичарова) 

 

 

 

 

 
 

 


