
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 3 / 30.12.2019 г. 
 

към Договор № 1 от 07.01.2019 г. 
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 1901, отдели 171-д, 186-ф 

 
Днес, 30.12.2019 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 
раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № 1 от 07.01.2019 год. по регистъра на договорите в ТП 
ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с вх. № 4106 / 30.12.2019 год. от „ЕЛСА” ЕООД, във 
връзка със становище с вх. № 4106-01 / 30.12.2019 год. на ТГС-ТРО  при ТП ДГС „Смолян”, 
между: 

 
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 

представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка 
Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. 
Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна, и  

 
2. „ЕЛСА” ЕООД, ЕИК 120552498, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, общ. 

Смолян, обл. Смолян, ул. „Кирил и Методий” № 17, представлявано от Светлин Викторов Царев, в 
качеството му на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи 

настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:  
 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 

Във връзка със сключен Договор № 1 от 07.01.2019 год. за добив на дървесина, 
страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, 
довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе 
договор, а именно:  лошите метеорологични условия и наличието на снежна покривка, 
срокът за изпълнение на дърводобивните дейности не може да бъде спазен, поради 
преовлажнени пътища и риск от възникване на ерозионни процеси. Съгласно Заповед № 
РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши 
метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до 
горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези 
обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, 
съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат 
предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,  

 
ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА 

СЛЕДНОТО: 
 
1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 1 от 07.01.2019 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „не по-късно от 30.01.2020 год.”. 
 
2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 
 



обект № 
отдел / 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2020 г. 
ОБЩО 

I II III IV 

1901 
171-д, 
186-ф 

13,43 - - - 13,43 

 
3. Всички останали клаузи на Договор № 1 от 07.01.2019 год. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 
 
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 1 от 
07.01.2019 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 1901, отдели  
171-д, 186-ф по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 
1: ..................п*..................... : ..................п*..................... 
(инж. Станко Делиянчев) (Светлин Царев) 
 
 
Гл. счетоводител: 
2: ................п*...................... 
(Зорка Маринова) 
 
 

 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 
 
 
 


