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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 

рег.№ Д-16-42 # 1 
(по регистър на договорите в ТП ДГС Пазарджик) 

към договор № Д-16-42 / 23-06-2026 г.  за възлагане на сеч и извоз до временен склад и 
рампиране на прогнозни количества  маркирана дървесина, включена в ОБЕКТ № 2625сМТ на 

ДГС Пазарджик 
 

Днес, 01.10.2026г. в административната сграда на ТП ДГС Пазарджик на основание 
чл.20а, изр. второ от ЗЗД, Раздел IX, чл.14, ал.1 от договор № Д-16-42 от 23.06.2026 г. за 
за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества  
маркирана дървесина от ОБЕКТ 2625сМТ на ТП ДГС Пазарджик и във връзка с постъпило 
заявление с рег. индекс № Вх-16-473/30.09.2026г. от “ВЕМОС” ЕООД, за промяна на 
предвидените за добив минимални количества дървесина по тримесечия, между: 

 

         1. ДГС Пазарджик, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 
2016195800049, представлявано от инж. Гаврил Иванов Рангелов, в качеството му на 
директор, и Милена Стоянова Воденичарова – главен счетоводител, със седалище и адрес 
на управление гр.Пазарджик, бул.„Александър Стамболийски” № 50, наричан по-долу за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 

2. „ВЕМОС” ЕООД, ЕИК: 203464520, със седалище и адрес на управление – 
общ.Пазарджик, обл.Пазарджик, с.Црънча, ул.„Първа” № 23, представлявано от Венцислав 
Георгиев Андреев – Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се 
сключи настоящото споразумение за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

По време на изпълнение предмета на горе цитирания договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 
съобразявайки се с общите условия на договора е направил мотивирано предложение с 
искане да бъде извършена промяна в размера на договорените за добив минимални 
количества дървесина по тримесечия, в резултат на неблагоприятни климатични условия и 
затруднена реализация на дървесината.   

 

Предвид горното, страните по настоящото споразумение, се споразумяха за 
следното: 

Чл.1. ДА ИЗМЕНЯТ Графикът по Раздел V, чл.7, ал.2, т.14 от Договор № Д-16-42 от 
23.06.2026 г. за добиване на минимални количества дървесина по тримесечия в срока на 
договора, както следва: 

 
 

ОБЕКТ №  Отдел, 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2026 г. ОБЩО 

куб.м. I II III IV 

2625сМТ 192а, 192и    791,00 791,00 

 

 

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Д-16-42/23.06.2026 г. за възлагане на 
сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана 
дървесина от ОБЕКТ № 2625сМТ, остават непроменени. 
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Настоящото споразумение, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - 
един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е неразделна част от Договор № 
Д16-42 от 23.06.2026 г. за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на 
прогнозни количества маркирана дървесина  от ОБЕКТ № 2625сМТ. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ТП ДГС Пазарджик „ВЕМОС“ ЕООД 

 

1.*/п/  

   

1.*/п/  

(инж. Гаврил Рангелов) (Венцислав Андреев) 
 
 
 

2. */п/ 

      (Милена Воденичарова) 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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2.  

      (Милена Воденичарова) 

 

 

 

 

 
 

 


