
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ (АНЕКС) № 1
към

ДОГОВОР № Д-34-23/22.03.2022 г.
ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛЕСОКУЛТУРИИ ДЕЙНОСТИ В

ОБЕКТ № 3/2022

Днес, ...12.:./)Л .,......2022 г., в административната сграда на ТП „ДЛС-Тракия”,
област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, на основание чл. 20а от ЗЗД и т. 1 от 
Раздел VII от договор № Д-34-23/22.03.2022 г., наричан по-долу за краткост основен 
договор, с предмет: „Отгледни дейности в семепроизводствена градина от бял бор” и 
„Семепроизводство в семепроизводствена градина от бял бор”, в обект № 3/2022, 
част от ЛКД за 2022 г., попадащ в района на дейност на „Държавио ловно стопанство 
- Тракия” - териториално поделение на „Ю жноцентрално държавио предприятие” 
ДИ -  гр. Смолян”, е оглед на възникнали обективни обстоятелства, между:

1. ТП „Държавно ловно стопанство-Тракия”, ЕИК: 2016195800225 с адрес на 
управление: област Пловдив, община Раковски, с. Стряма, представлявано от инж.

( ч )  •, Христов, в качеството си на директор на ТП „ДЛС-Тракия” и I и /1  Ц /  в 
качеството си на главен счетоводител на стопанството, наричано по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ по основния договор, от една страна,

и
2, „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД, с ЕИК: 115041395, със седалище и адрес на 

управление: област Пловдив, община Кричим, гр. Кричим, п.к. 4220, ул. Антон Ивановци 
№ 39, представлявано от Г/и/ Гюрганин, в качеството си на управител, наричано по- 
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ по 
основния договор, от друга страна, а заедно наричани по-долу „СТРАНИТЕ“,

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, КАТО СТРАНИТЕ СЕ
СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

§1. На основание чл. 20а от ЗЗД, т. 1 от Раздел VII от основния договор и Писмо с 
изх, № Изх-34-420#2/08,12.2022 г. (по описа на ТП „ДЛС Тракия”) до управителя на 
„ИНЕРТПРОДУКТ - ДБГ” ООД, относно отпаднала необходимост от извършване на 
дейността: „ Семепроизводство в семепроизводствена градина от бял бор - операция: 
Ръчно бране и събиране на шишарки от стоящи дървета до 5 м  ”, предвид възникнали 
обективни обстоятелства -  негодност на шишарките за семедобив, поради нисък 
рандеман (отразено в Писмо от Горска семеконтролна станция -  Пловдив до ТП „ДЛС 
Тракия” с изх. №  ГСС01-624/28.11.2022 г.,по описа на ГСС), страните се договориха да 
изменят Договор № Д-34-23/22.03.2022 г.

§2. Предвид гореизложените обстоятелства за ОБЕКТ №  3/2022, ВИД НА ЛКД II: 
„СЕМЕПРОИЗВОДСТВО В СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНА ГРАДИНА ОТ БЯЛ БОР - 
ОПЕРАЦИЯ: РЪЧНО БРАНЕ И  СЪБИРАНЕ НА ШИШАРКИ ОТ СТОЯЩИ ДЪРВЕТА 
ДО 5 М ” следва ДА Н Е СЕ ИЗВЪРШВА.

§3. Предвид горепосочените изменения по §2 от този анекс, общата стойност за 
изпълнение на лесокултурните дейности, съответно общата стойност на договора по т. 1, 
Раздел III от Договор № Д-34-23/22.03.2022 г., с досега действащ договорен текст:

„1. Цената за изпълнение на този договор за обект №  3/2022 е в размер на 
11 750,00 лв. (единадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС, общо за 
изпълнението на всички дейности в обекта. ”,

след настоящата промяна на спецификацията получава нова редакция за обща 
стойност за изпълнение на договора, както следва:
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Цената за изпълнение па този договор за обект Ме 3/2022 е в размер па 
9030,97 лв. (девет хиляди и тридесет лева и деветдесет и седем стотинки) без ДДС, 
общо за изпълнението па всички дейности в обекта. ”,

§4. Договореностите с настоящото допълнително споразумение (анекс) влизат в сила 
от момента на подписването му и от двете страни.

§5. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.
Неразделна част от това споразумение е изменената спецификация -  неразделна 

част от Договор № Д-34-23/23.03.2023 г. /
Настоящото допълнително а  Пение се състои от две (2) страници, изготви се и

се подписа в три (3) еднообразни игинални екземпляра, всеки един със силата на
оригинал -  два за възложителя и е; изпълнителя. I

на ТП „ДЛС-Тракия” ($ '

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Управител па „ Инертпро ■ А Б Г” ООД
Г Ы )  юрганин 

Ъравител па „ к

3. Изготвил и съгласувал^ Г и  
] ( И) имитров ™ ЮрИ\жШ1и_уЛТ 
на ТП „ДЛС-Тракия” (У  1



ТП "ДЪРЖ АВНР ЛОВМО СТОПАНСТВО -  ТРАКИЯ'

С II Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
за стойността на обект № 3/2022 г. в ТИ "ДЛС-Тракия" 

но ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 
за Обект № 3/2022 г. в ТП "ДЛС-Тракия" 
към Договор № Д-34-23/23.03.2022 година

Отдел, подотдел Площ, дка
Един.
мярка

Количество
Ед. цена на 

ммрки
Обща стойност 

к.З ’"к.Д Срок за изпълнение 
(от дата до дата)

лв./мярка лв. /без ДДС/
1 2 3 4 5 6 7

ЗАЛЕСЯВАНЕ И  ЗАЩИТА СРЕЩ У ЕРОЗИЯ И  ПОРОИ  - 2022 г.

ВИД НА ЛКД I: ОТГЛЕДНИ ДЕЙНОСТИ В СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНА ГРАДИНА ОТ БЯЛ БОР

I. Операция: Формиране на корона на дърво с четири израснали във височина клона и свалянето им на 
земята на купчинки

1094-ф (30) 34.00 1 бр. дърво 405.00 22.41 9030.97
Всичко 1: 34.00 X X 403.00 X 9030.97

ВСИЧКО I: 34.00 х / X 9030.97 15.09.-30.11.2022 г.

ОБЩ О за Обект 3/2^22: 9030.97
краен срок до 
|| 5.12.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ^
ДиректорШ Ш Ь ,‘ н

-I /  , г  ;

(ин|С

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ,7, р/Ц  
Управител "ИнертпроДукт-АБГ" ООД: 
Ь )  Гюрганин)


