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С П О Р А З У М Е Н И Е    
      Д – 28 – 2  # 6 

към Договор №  Д – 28 – 2/05.01.2023 г. 
за добив на дървесина включваща-сеч, разкройване на сортименти, извоз до 

временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина в обект 
№ 2322  

 

Днес, 04.06.2024 г., в гр. Хисаря, в административната сграда на ТП ДГС 
“Хисар”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 7, ал. 2, т. 16 и 
чл. 23, ал. 2 от горния договор и заявление вх. № 28 – 723/29.05.2024 г., между:     

 

наименование ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР 

седалище: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, ул. Стряма № 2 

ЕИК 2016195800186 

представлявано от Инж. Добрин Иванов - Директор 

и  Милка Каракитукова – главен счетоводител  

от една страна, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

  

 

наименование на дружеството „Диан Форест” ЕООД 

с адрес на управление: гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ул. „Хан Кубрат” № 

5 

ЕИК 203399695 

представлявано от  Диан Ненчев – управител 

 
от друга, наричано по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,   
 
се сключи допълнително споразумение за следното:  
 
 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  
 

Страните по горния договор установиха наличието на обективни обстоятелства, 
независещи от волята им, а именно – трудния достъп до обекта и интензивните 
валежи от дъжд довели до преовлажняване на горските автомобилни пътища са 
възпрепятствали работата в него и са забавили изпълнението на графика.  

 
ПОРАДИ ГОРНОТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 

 Чл.1 Оставащото минимално количество недобита дървесина от графа четвърто 
тримесечие на 2023 г. се разпределя по тримесечия на 2024 г., поради което 
изпълнението по  минимални количества по тримесечия  се изменя както следва: 

 

 
Обект № 

Отдел, 
подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ   
Общо I II III IV 

 

2322 МТ 

186 „к”, 187 „и‘‘, 
188 „в‘‘, „г“, „е“, 
„з“, „и“, „к“, „л“, 

190 „б“, „е“ 

  103 м3 104 м3 207 м3  
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Чл.2. Срокът на договора се изменя, както следва: 

 Срокът за сеч и извоз е до 30.11.2024 год. 

 Срокът на договора е до 31.12.2024 год. 
 
Всички останали клаузи на Договора остават непроменени.   
Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните, и е неразделна част от Договор № Д – 28 - 2/05.01.2023 г.   по 
регистъра на договорите в ТП ДГС „Хисар”.   

 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ТП ДГС «Хисар» 
 
1.........................п*............................... 
 (подпис и печат)  
Инж. Добрин Иванов 
ДИРЕКТОР НА ТП ДГС „Хисар” 
 
2. .........................п*................................. 
(подпис) 
Милка Каракитукова 
Главен счетоводител  
 
 
 

 

 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 „Диан Форест” ЕООД 

 

1. .......................п*................................. 
 (подпис и печат)  
Диан Ненчев - управител 
 
 
 

 
Изготвил:   п* 
Станислав Филипов 
Юрискосулт 
 
*Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 
2016/679 
 


