
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О  С П О Р А З У М Е Н И Е  

№ 1/30.12.2020 г. 
към 

Договор №32/04.06.2020 г., за покупко-продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен от обект № 2030 

 
            Днес, 30.12.2020 г. в гр. Златоград, в административната сграда на ТП „ДГС Златоград”, 

териториално поделение на ЮЦДП-Смолян, на основание чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и 

договорите и чл. 36 ал.1, от Договор № 32/04.06.2020 г., по регистъра на договорите в ТП „ДГС 

Златоград”, във връзка със заявление от ЕТ „Балкан – Мюрсел Хасан”, заведено с вх.№ 3751/30.12.2020 

г., за продължаване срока на договора, се сключи настоящото допълнително споразумение между: 

 

1. ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”, гр. Златоград, ул. Г. С. 

Раковски № 33, ЕИК №2016195800370 представлявано от инж. Съби Севдалинов Димитров – 

Директор и Мариета Красимирова Дюлгерова, наричано за краткост по-долу ПРОДАВАЧ, от 

една страна и 

 

2. ЕТ „БАЛКАН – МЮРСЕЛ ХАСАН”, ЕИК 108686513, съгласно Търговския регистър 

към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: обл. Кърджали, обл. 

Кирково, с. Горски Извор 6864, представлявано от Мюрсел Байрамали Хасан, в качеството му 

на физическо лице - търговец, наричано за краткост КУПУВАЧ, с което  страните се споразумяха  

за следното: 

І.ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 
             Във връзка със сключеният Договор № 32/04.06.2020 г. за покупко-продажба на прогнозни 

количества стояща дървесина на корен, включени в обект № 2030, съставляващ отдели/подотдели 521-

б, от ДГТ, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята на 

страните, довели до невиновна забава при изпълнението на задълженията от страните по 

горецитираният договор, а именно: Лоши метеорологични условия, обилни валежи от дъжд, липса на 

пазар на дървесината, както и на работна ръка заради пандемията. Забавянето на работния процес 

заради, силно пресечения терен доведоха до невъзможност на добива на дървесина до времения склад, 

както и нейната продажба. 

             Предвид на тези обективни обстоятелства страните по настоящото споразумение се 

договориха за следното: 

Чл.1. Продължава се срока на договора за покупко-продажба на прогнозни количества 

стояща дървесина на корен, посочен в чл.3 от договора  до  30.09.2021г.  

               Чл.2.  Прогнозните количества дървесина ще бъдат добивани и закупувани по график, 

посочен в чл. 15, ал. 1, т.14 от  договора и се изменя както следва:  

обект МЕСЕЦИ 2021г. 

І-во 

тримесечие  

ІІ-ро 

тримесечие  

ІІІ-то 

тримесечие  

ІV-то 

тримесечие  

общо 

2030 84 85 85 - 254 

 

Чл.3. Всички останали клаузи посочени в договора се запазват. 

 
Настоящото допълнително споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра- два за 

ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА  и е неразделна част от Договор № 32/04.06.2020 г., за покупко-

продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен. 

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                                           

     Директор:…....…/п*/….........……                                                       Управител:........../п*/............ 

    /инж. Съби Димитров/                                                                     /Мюрсел Хасан/ 

      Гл.счетоводител :…..../п*/……......              

       /Мариета Дюлгерова/  

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


