
С П О Р А З У М Е Н И Е   № Д-26-21 # 3 / 10.07.2026 г. 

 

към Договор № Д-26-21 от 25.04.2025 г. 

за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2532,  

подотдел 2056-е 

 

Днес, 10.07.2026 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 

раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № Д-26-21 от 25.04.2025 г. по регистъра на договорите в 

ТП ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с рег. инд. Вх. № Вх-26-528 / 03.07.2026 г. на 

„АК-2012“ ЕООД, , във връзка с писмо с рег. инд. Вх. № Вх-26-528 # 1 / 06.07.2026 г. на гл. 

инженер при ТП ДГС „Смолян”, между: 

 

1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 

2016195800328, представлявано от инж. Димо Янков Янчев, в качеството му на директор и 

Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

 

2. „АК-2012” ЕООД, ЕИК 202325083, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, ул. „Стою Шишков“ № 7, представлявано от Николай Андреев Димчевски, в 

качеството му на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се 

сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за 

следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка с раздел VIII, чл. 13 /2/ от Договор № Д-26-21 от 25.04.2025 г. за добив на 

дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от 

волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-

горе договор, а именно: лошите метеорологични условия, проливните дъждове през 

месеците май и юни и участъците с големи наклони, възпрепятстващи дърводобивната 

дейност. Съгласно Заповед № РД 49-46 от 09.02.2015 г. на министъра на земеделието и 

храните при лоши метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се 

забранява достъпа до горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската 

инфраструктура. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните 

тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не 

е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на 

страните по него,  

 

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

1. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

 

обект 

№  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО 

ТРИМЕСЕЧИЯ 
ОБЩО 

2025 година 2026 година 

I II III IV I II III IV 

2532 - 99 196,80 52,80 6 30 73,44 - 458,04 

 



2. Всички останали клаузи на Договор № Д-26-21 от 25.04.2025 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № Д-26-21 от 

25.04.2025 г. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2532, подотдел 

2056-е по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ДГС „Смолян” Управител „АК-2012” ЕООД: 

1: ..................п*..................... : ..................п*..................... 

(инж. Димо Янчев) (Николай Димчевски) 

 

Гл. счетоводител 

2: ................п*...................... 

(Зорка Маринова) 

 

Юрисконсулт 

3: ................п*...................... 

(Христо Балабанов) 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 


