
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 3 / 30.06.2023 г. 

 

към Договор № 58 от 30.12.2021 г. 

за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 2207,  

отдели 3085-ф, 3085-х, 3085-ш 

 

Днес, 30.06.2023 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 

териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 

раздел VIII, чл. 13 /1/ от Договор № 58 от 30.12.2021 г. по регистъра на договорите в ТП 

ДГС „Смолян”, във връзка със заявление с рег. инд. Вх. № Вх-26-678 / 30.06.2023 г. от 

„СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09” ЕООД, във връзка с доклад с рег. инд. Вх. № Вх-26-678 # 1 / 

30.06.2023 г. на ст. лесничей при ТП ДГС „Смолян”, между: 

 

1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП – Смолян, с ЕИК 

2016195800328, представлявано от инж. Петко Костадинов Марински, в качеството му на 

директор и Зорка Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и  

 

2. „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09” ЕООД, ЕИК 200771215, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ж. к. Невястата, ул. „Евридика” № 2, 

бл. 3, вх. В, ет. 4, ап. 12, представлявано от Живко Недков Кисьов, в качеството му на 

управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящото 

допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка с раздел VIII, чл. 13 /1/ от Договор № 58 от 30.12.2021 г. за добив на 

дървесина, страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от 

волята им, довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-

горе договор, а именно: лошите метеорологични условия, проливните и интензивни 

дъждове през месеците май и юни и преовлажнените пътища, възпрепятстващи 

дърводобивната дейност. Тези обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните 

тримесечни количества, съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не 

е могло да бъдат предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на 

страните по него,  

ПРЕДВИД КОЕТО СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ 

ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 58 от 30.12.2021 г. по регистъра 

на договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „не по-късно от 30.09.2023 г.”.  

 

2. Да предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални 

количества, както следва: 

 

обект 

№ 

отдел / 

подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г. ТРИМЕСЕЧИЯ 2023 г. 
ОБЩО 

I II III IV I II III IV 

2207 

3085-ф, 

3085-х, 

3085-ш 

- 163,29 370,31 214,69 - - 274,14 - 1022,43 



 

3. Всички останали клаузи на Договор № 58 от 30.12.2021 год. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 

 

Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два за 

възложителя и един за изпълнителя. Същото е неразделна част от Договор № 58 от 

30.12.2021 год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 2207, отдели 

3085-ф, 3085-х, 3085-ш по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 

1: ..................п*..................... : ..................п*..................... 

(инж. Петко Марински) (Живко Кисьов) 

 

 

Гл. счетоводител: 

2: ................п*...................... 

(Зорка Маринова) 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 

 

 

 

 


