
С П О Р А З У М Е Н И Е   № 4 / 26.06.2020 г. 
 

към Договор № 9 от 10.01.2019 г. 
за възлагане дейността – добив на дървесина в обект № 1903, отдели 2071-с, 3076-к, 

 3087-б, 3087-п1 
 

Днес, 26.06.2020 година, в гр. Смолян в административната сграда на ДГС „Смолян”, 
териториално поделение на ЮЦДП - Смолян на основание чл. 20а от ЗЗД, във връзка с 
раздел IV, чл. 6 /1/ т. 8 от Договор № 9 от 10.01.2019 год. по регистъра на договорите в ТП 
ДГС „Смолян”, във връзка с писмо с вх. №  1801 / 25.06.2020 год. от „ЕВТИМОВ” ЕООД и във 
връзка със становище с вх. № 1801-01 / 25.06.2020 год. на ст. лесничей  при ТП ДГС 
„Смолян”, между: 

 
1. ДГС „Смолян”, териториално поделение на ЮЦДП - Смолян, с ЕИК 2016195800328, 

представлявано от инж. Станко Тодоров Делиянчев, в качеството му на директор и Зорка 
Руменова Маринова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. 
Смолян, общ. Смолян, бул. „България” № 83, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна, и  

 

2. „ЕВТИМОВ” ЕООД, ЕИК 120597671, със седалище и адрес на управление: гр. 
Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Липа” № 6, представлявано от Веселин Цветанов 
Евтимов, в качеството му на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, 
се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор, за 
следното:  

 
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Във връзка със сключен Договор № 9 от 10.01.2019 год. за добив на дървесина, 
страните установиха наличието на обективни обстоятелства, независещи от волята им, 
довели до невиновна забава при изпълнение на задълженията по цитирания по-горе 
договор, а именно:  остатъчната влага от зимата и интензивните пролени дъждове, срокът 
за изпълнение на дърводобивните дейности не може да бъде спазен, поради 
преовлажнени пътища и риск от възникване на ерозионни процеси. Съгласно Заповед № 
РД49-46 от 09.02.2015 год. на министъра на земеделието и храните при лоши 
метеорологични условия и силно овлажнени пътни настилки се забранява достъпа до 
горската територия по тези пътища, с цел да се запази горската инфраструктура. Тези 
обстоятелства, затрудняващи осигуряване на минималните тримесечни количества, 
съгласно раздел V, чл. 7, ал. 2, т. 15 от горе цитирания договор, не е могло да бъдат 
предвидени при сключване на същия и не могат да се вменят във вина на страните по него,  

 
ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО, СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО ВЗАИМНО 

СЪГЛАСИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
1. Срокът, посочен в раздел II, чл. 4 от Договор № 9 от 10.01.2019 г. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” да се чете: „не по-късно от 30.09.2020 год.”. 
 
2. Всички останали клаузи на Договор № 9 от 10.01.2019 год. по регистъра на 

договорите в ТП ДГС „Смолян” остават непроменени. 
 
Настоящото споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – един за 

изпълнителя и два за възложителя. Същото е неразделна част от Договор № 9 от 10.01.2019 



год. за възлагане на дейността – добив на дървесина в Обект № 1903, отдели 2071-с, 3076-
к, 3087-б, 3087-п1 по регистъра на договорите в ТП ДГС „Смолян”. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Директор на ДГС „Смолян”: Управител: 
1: ................п*....................... : ................п*....................... 
(инж. Станко Делиянчев)  (Веселин Евтимов) 
 
Гл. счетоводител: 
2: ..............п*........................ 
(Зорка Маринова) 

 
 
 

*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


